

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер АО "КЭС КМР"  
 В.А. Ознобихин  
 "19" 02 2020 г.

ГРАФИК

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"  
 ДЛЯ РЕВИЗИИ ГРОЗОЗАЩИТЫ

ПС, фидер	Дата	Время	Участок отключения	Принадлежность сети : АО "КЭС КМР" / МРСК	Вид работ	Аварийная готовность	Необходимость в транспорте	Ответственный
<b>ПС "КРАСНОКАМСК"</b>								
фидер № 1	16.03.2020	с 8-30 до 12-00	от ПС"Красн-ск" до МВ № 1 ТП-42	МРСК				
фидер № 1	16.03.2020	с 13-00 до 17-00	от МВ № 1 до ТП-72, ТП-38	АО "КЭС КМР"				
фидер № 3	17.03.2020	с 8-30 до 12-00	от ТП-5160 до ТП-39, ТП-101	АО "КЭС КМР"				
фидер № 3	17.03.2020	с 13-00 до 17-00	от ПС"Красн-ск" до ТП-518	МРСК				
фидер № 5	18.03.2020	с 8-30 до 17-00	от ПС"Красн-ск до ТП-75, ТП-42	МРСК				
фидер № 5	18.03.2020	с 13-00 до 17-00	от ТП-75 до ТП-561; 31	АО "КЭС КМР"				
фидер № 6	19.03.2020	с 9-00 до 12-00	полностью	МРСК				
фидер № 8	20.03.2020	с 8-30 до 12-00	от ПС"Красн-ск" до ТП-514, ТП-5156	МРСК				
фидер № 10	23.03.2020	с 8-30 до 15-00	от ПС"Красн-ск" до ТП-31	МРСК				
фидер № 10	24.03.2020	с 13-00 до 17-00	от ТП-31 до ТП-38, ТП-33; 29; 37	АО "КЭС КМР"				
<b>ПС"МАШЗАВОД"</b>								
фидер № 10	25.03.2020	с 8-30 до 12-00	от ТП-545 до ТП-27	АО "КЭС КМР"				
фидер № 10	25.03.2020	с 13-00 до 16-30	от ТП-27 до ТП-97	АО "КЭС КМР"	Ревизия грозозащиты	1 час	фургон, автовышка, бортовая (при необходимости)	Рубцов А.М.
<b>ПС "ЗАПАЛЬТА"</b>								
фидер № 1	26.03.2020	с 08-30 до 12-00	от ПС"Запальта" до ТП-16	МРСК				
фидер № 1	27.03.2020	с 08-30 до 15-00	от ТП-16 до МВ-7, ТП-171	АО "КЭС КМР"				
фидер № 2	30.03.2020	с 8-30 до 15-00	от ПС"Запальта " до ЗРУ-44, ТП-3	МРСК				
фидер № 4	31.03.2020	с 08-30 до 17-00	от ПС"Запальта" до ТП-135	МРСК				
фидер № 5	01.04.2020	с 08-30 до 16-00	от ТП-91 до РП-3, ТП-39	АО "КЭС КМР"				
фидер № 5	02.04.2019	с 8-30 до 15-00	от ПС"Запальта до ТП-91, ЗРУ-44 до ТП-85	от МРСК				
фидер № 3	03.04.2020	с 09-00 до 16-00	от реклоузера до ТП-216, 213	МРСК				
<b>ПС "НАСОСНАЯ"</b>								
фидер № 1	06.04.2020	с 09-00 до 12-00	от ПС"Насосная" до ТП-22, 59, 76	МРСК				
фидер № 1	06.04.2020	с 13-00 до 17-00	от ТП-22 до ТП-18	АО "КЭС КМР"				
фидер № 1	07.04.2020	с 08-30 до 13-00	от ТП-18 до ТП-34, 5140	АО "КЭС КМР"				
<b>ПС "ОВЕРЯТА"</b>								
фидер № 2	08.04.2019	с 13-00 до 17-00	от ПС "Оверята" до РЛНД-20	МРСК				
фидер № 2	08.04.2019	с 09-00 до 17-00	от РЛНД-20 до ТП-200	АО "КЭС КМР"				
фидер № 1	09.04.2019	с 9-00 до 17-00	от ПС "Оверята" до ТП-211	АО "КЭС КМР"				

Разработал: Мастер ВЛ

А.М. Рубцов

Согласовано: Ст. диспетчер

Е.В. Шерстобитов

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер АО "КЭС КМР"  
 В.А. Ознобихин  
 "19" 02 2020 г

График отключения оборудования АО "КЭС КМР" на АПРЕЛЬ 2020 года

Наименование объекта диспетчеризация (ЛЭП, ПС)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, характер работ и т.д.	Запланированный в месячный график срок ремонта				
	Кол-во дней	Начал. (дата)	Окончан. (дата)			Кол-во дней	Начал. (дата)	Время	Окончан. (дата)	Время
ПС "Запальта", Ф № 5					Ревизия грозозащиты	1	2	8:30	2	15:00
ПС "Запальта", Ф № 3					Ревизия грозозащиты	1	3	9:00	3	16:00
ПС "Насосная" Ф № 1					Ревизия грозозащиты	1	6	9:00	6	12:00
ПС "Оверята" Ф ОКЗ № 2					Ревизия грозозащиты	1	8	13:00	8	17:00
ПС "Оверята" Ф № 1					Ревизия грозозащиты	1	9	9:00	9	17:00

Разработал:

Мастер ВЛ



А.М. Рубцов

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер АО "КЭС КМР"  
 В.А. Ознобихин  
 "19" / 02 2020 г

График отключения оборудования АО "КЭС КМР" на МАРТ 2020

Наименование объекта диспетчеризация (ЛЭП, ПС)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, характер работ и т.д.	Запланированный в месячный график срок ремонта				
	Кол-во дней	Начал. (дата)	Окончан. (дата)			Кол-во дней	Начал. (дата)	Время	Окончан. (дата)	Время
ПС "Краснокамск", Ф № 1					Ревизия грозозащиты	1	16	8:30	16	12:00
ПС "Краснокамск", Ф № 3					Ревизия грозозащиты	1	17	13:00	17	17:00
ПС "Краснокамск", Ф № 5					Ревизия грозозащиты	1	18	8:30	18	17:00
ПС "Краснокамск", Ф № 6					Ревизия грозозащиты	1	19	9:00	19	12:00
ПС "Краснокамск", Ф № 8					Ревизия грозозащиты	1	20	8:30	20	12:00
ПС "Краснокамск", Ф № 10					Ревизия грозозащиты	1	23	8:30	23	15:00
ПС "Запальта", Ф № 1					Ревизия грозозащиты	1	26	8:30	26	12:00
ПС "Запальта", Ф № 2					Ревизия грозозащиты	1	30	8:30	30	15:00
ПС "Запальта", Ф № 4					Ревизия грозозащиты	1	31	8:30	31	17:00

Разработал:

Мастер ВЛ



А.М. Рубцов

Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Сроки заявки			Участок	ТП подающие под отключение	Адреса энергопринимающих устройств потребителя		Ответственный
	Дата	Время начала	Время окончания			Микрорайон	Улица	
<b>ПС "КРАСНОКАМСК"</b>								
Фидер № 1	16.03.2020г.	8:30	12:00	от ПС "Красн-ск" до МВ № 1 ТП-42	5121, 5148, 28	"Матроски"	Камская, А. Гайдара, Горьковская, П. Стрелки	Рубцов А.М.
Фидер № 1	16.03.2020г.	13:00	17:00	от МВ № 1 до ТП-72, ТП-38	5154, 24, 57, 104, 5179, 46, 72, 516, 5120, 5165		Посейская, 19-59	
Фидер № 3	17.03.2020г.	8:30	12:00	от ТП-5160 до ТП-39, ТП-101	5310, 5136, 5169	Трубиня, б. сада, обходящая дорога		
Фидер № 3	17.03.2020г.	13:00	17:00	от ПС "Красн-ск" до ТП-518	5107, 80, 79	Ново-Матросово, С/ПТ "КНБК-2", С/ПТ "Рыбинка", С/ПТ "ЖБК-7", С/Т "Сирена", С/Т "Палочка", С/Т "Геофизик-1", С/Т "Дружба"		
Фидер № 5	18.03.2020г.	8:30	17:00	от ПС "Красн-ск" до ТП-75, ТП-42				
Фидер № 5	18.03.2020г.	13:00	17:00	от ТП-75 до ТП-561; 31	5172	Матросово	ж/д Челига	
Фидер № 6	19.03.2020г.	9:00	12:00	полностью	157		Промышленная, 13, 13а	
Фидер № 8	20.03.2020г.	8:30	12:00	от ПС "Красн-ск" до ТП-514, ТП-5156	514, 52, 0146, 116	Ласьва	Промышленная, Городская, Киевская, Славгородская	
Фидер № 10	23.03.2020г.	8:30	15:00	от ПС "Красн-ск" до ТП-31	30, 58, 5153	Матросово	Н.Стройки, Первомайская, пер. Весенний, пер. Речной, Нефтезаводская, пер. Заречный, Камская, Гайдара, Кольцевая, М. Рыбляко, Жданова, Строителей, Пятилеток, Октябрат, Речная, Кирпичная, Малая, Серова	
Фидер № 10	24.03.2020г.	13:00	17:00	от ТП-31 до ТП-38, ТП-34; 29	32, 33	Заводской	Фрунзе, Ленина, П. Морозова, Дзержинского	
<b>ПС "МАШ.ЗАВОД"</b>								
Фидер № 10	25.03.2020г.	8:30	12:00	от ТП-545 до ТП-27				
Фидер № 10	25.03.2020г.	13:00	16:30	от ТП-27 до ТП-97	5177			
<b>ПС "ЗАПАЛЬТА"</b>								
Фидер № 1	26.03.2020г.	8:30	12:00	от ПС "Запальта" до ТП-16				
Фидер № 1	27.03.2020г.	8:30	15:00	от ТП-16 до МВ-7, ТП-171	5145, 0139, 10, 54, 45, 93, 17, 92, 95, 94, 171, 142	К-Бор, Запальта		
Фидер № 2	30.03.2020г.	8:30	15:00	от ПС "Запальта" до ЗРУ-44, ТП-3, ТП-100	100, 530, 532, 5137, 0139	Запальта	Пугачева, Декабристов, Тимирязева, Каракулова	
Фидер № 4	31.03.2020г.	8:30	17:00	от ПС "Запальта" до ТП-135				
Фидер № 5	01.04.2020г.	8:30	16:00	от ТП-91 до РП-3, ТП-39	5125, 127, 5182, 43, 53, 535	Промзона "Суходол", Сады		
Фидер № 5	02.04.2020г.	8:30	15:00	от ПС "Запальта" до ТП-91, до ТП-85	5143			
Фидер № 3	03.04.2020г.	9:00	16:00	от рекулсуера до ТП-216, 213	5214, 213, 216	д. Шабуничи		
<b>ПС "НАСОСНАЯ"</b>								
Фидер № 1	06.04.2020г.	9:00	12:00	от ПС "Насосная" до ТП-22, 59, 76	5149, 5180, 61, 59, 0141	Мясокомбинат	Промзона	
Фидер № 1	06.04.2020г.	13:00	17:00	от ТП-22 до ТП-18	21, 20, 19	Рейд		
Фидер № 1	07.04.2020г.	8:30	13:00	от ТП-18 до ТП-34, 5140	5178, 0176, 5182, 500	Мясокомбинат, Заводской	Промзона	
<b>ПС "ОВЕРЯТА"</b>								
Фидер № 2 "ОКЗ"	08.04.2020г.	13:00	17:00	от ПС "Оверята" до РЛНД-20	208, 209, 207, 201, 203, 206, 202, 200, 212, 210	Оверята		
Фидер № 2 "ОКЗ"	08.04.2020г.	9:00	17:00	от РЛНД-20 до ТП-200	202, 200, 212	Оверята		
Фидер № 1 "ОКЗ"	09.04.2020г.	9:00	17:00	от ПС "Оверята" до ТП-211				