

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МУП "КЭС
Краснокамского муниципального района"
С.В. Ложкин
" " " 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
В.А. Ознобихин
" " " 2015 г.

П Л А Н работ бригады ТП и КЛ на 2015 год

Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Кап. ремонт ТП-3, Текущие работы	январь	
Кап.ремонт ТП-90, Ревизия ШРС от ТП-3	февраль	
Кап.ремонт ТП-12,23, Текущие работы	март	
Кап.ремонт ТП-62,72, Текущие работы	апрель	
Кап.ремонт ТП-106 Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-73 - ВРУ д/сад № 31 L-150 м	май	
Кап.ремонт ТП-100 Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-6 - ШРС д/сад № 2 L-120 м	июнь	
Кап.ремонт ТП-98 Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-12 - ВРУ д/сад № 6 L-150 м	июль	
Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-26 - ШРС Февральская,4 L-300 м Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-29 - ШРС д/сад L-150 м	август	
Ремонт поврежденных КЛ Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-208 - ШРС д/сад L-300 м	сентябрь	
Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-3 - ШРС Рябиновый, 4 L-500 м Кап.ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-7 - ШРС К.Маркса, 43 L-350 м	октябрь	
Кап.ремонт ТП-102, Текущие работы.	ноябрь	
Кап.ремонт ТП-39, Текущие работы.	декабрь	

Мастер ТП и КЛ

А.В. Соколов