

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

А.В. Иванов

2016 г.

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
В.А. Ознобихин  
2016 г.

**П Л А Н**  
**работ бригады ВЛ на 2017 год**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	ВЛ-0,4кВ ТП-8, 118 ПС Насосная ВЛ-6\0,4 кВ ПС Оверята ВЛ-6\0,4 кВ	Ремонт Осмотр Осмотр	январь	
2	ТП-201 ВЛ-0,4 кВ ТП-95,94,93,17,171,31 ВЛ-0,4 кВ	Ремонт Осмотр	февраль	
3	ТП-100, 91,142,3,44,79 ВЛ-6 кВ	Осмотр, нумерация опор Проверка грозозащиты, подрезка кустарника	март	
4	ВЛ-6 кВ ТП-21 Вл-0,4 кВ ТП-25	Проверка грозозащиты, подрезка кустарника Капитальный ремонт Подрезка деревьев, кустарника	апрель	
5	ПС Краснокамск ВЛ-6 кВ ф№1 ПС Краснокамск ВЛ-6 кВ ф№5 ТП-200 ВЛ-0,4 кВ ПС Насосная ВЛ-6\0,4 кВ	ул. Н.стройки Капитальный ремонт ул. Трудовая Капитальный ремонт Правка опор Подрезка кустарника	май	
6	ПС Краснокамск ВЛ-6 кВ ф№3 ТП-95, 216 ВЛ-0,4 кВ	Правка опор, подрезка кустарника Капитальный ремонт, подрезка кустарника	июнь	
7	ПС Оверята ВЛ-6 кВ ф№2 ТП-90 ВЛ-0,4 кВ Стряпунята ВЛ-0,4 кВ	Правка опор, подрезка кустарника Капитальный ремонт, подрезка кустарника Капитальный ремонт, подрезка кустарника	июль	
8	ПС Запальта ВЛ-6 кВ Ф4 ПС Краснокамск ВЛ-6 кВ ф№6	Ремонт, подрезка кустарника Капитальный ремонт, подрезка кустарника	август	
9	ТП-5 ВЛ-0,4 кВ ПС Краснокамск ВЛ-6 кВ ф№ 1,3,5,10,11	Капитальный ремонт, подрезка кустарника Осмотр, нумерация опор	сентябрь	
10	ПС Запальта ВЛ-6 кВ Ф № 1,2,3,5 ТП-28,30,42,58,78 ВЛ-0,4 кВ	Осмотр, нумерация опор Осмотр, нумерация опор	октябрь	
11	ТП-29, 31, 32, 33, 34, 37, 76 ВЛ-0,4 кВ	Осмотр, нумерация опор	ноябрь	
12	ТП- 21,22,35,80,202,212 ВЛ-0,4 кВ	Осмотр	декабрь	

Инженер ПТГ

Мастер ТП и КЛ

Носков А.Д.

Рубцов А.М.