

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "КЭС
Краснокамского муниципального района"
А.В. Иванов
" " 2015 г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
В.А. Ознобихин
"22" 12 2015 г.

П Л А Н
работ бригады ТП и КЛ на 2016 год

Наименование работ	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Кап. ремонт ТП-118, 135, ШРС от ТП-50, 78. Текущие работы	январь	
Кап.ремонт ТП-11, 77. Ревизия ШРС от ТП-105,	февраль	
Кап.ремонт ТП-32, ШРС от ТП - 85. Текущие работы	март	
Кап.ремонт ТП-48. ШРС от ТП-74. Текущие работы	апрель	
Средний ремонт ТП-200, 202, 203 ТП-39 замена кабельной выкидки 6 кВ	май	
Кап.ремонт ТП-28, 79 ШРС от ТП-71 Прокладка КЛ-0,4	июнь	
Кап.ремонт ТП-38, 19 Прокладка КЛ-0,4	июль	
Кап.ремонт ТП-20, 30 Прокладка КЛ-0,4 кВ	август	
Кап.ремонт ТП-91 Прокладка КЛ-0,4 кВ	сентябрь	
Прокладка КЛ-0,4 кВ Кап.ремонт КЛ-0,4 кВ	октябрь	
Кап.ремонт ТП-64, ШРС от ТП-71, 70. Текущие работы.	ноябрь	
Кап.ремонт ТП-105, ШРС от ТП - 26, 56 Текущие работы.	декабрь	

Мастер ТП и КЛ

А.В. Соколов